## Informe Retrospectiva Semana 4

Equipo 4 - Grupo 3

## 1.- Entregables

- \* Se definen las funciones de cada integrante en la herramienta JIRA, donde se hace seguimiento del proyecto.
- \*En reunión grupal con el tutor se define que se deben unificar los estilos en cuanto a tipos de letra y colores, así como documentar el código para que sea comprendido por cualquier persona.
- 2.- Plan de acciones de mejora.
- \* Hacer reunión de seguimiento a fin de definir los estilos, colores y secciones o páginas adicionales que tendrá la aplicación.
- 3.- Nuevas Best Practices.
- \* Se trabaja en los cambios sugeridos, en cuanto a la interfaz de buscador, se añaden cards para cada servicio registrado, se cambia el botón de añadir nuevo registro por home.
- \* Se documenta el código del componente buscador para su mejor comprensión.
- \* Se integra todas las interfaces hasta ahora realizadas y se comienza a trabajar con Redux
- 4.- Acuerdos de equipo actualizados.
- \* Realizar reunión de seguimiento con el tutor José a fin de evaluar el código y avance
- 5.- Impedimentos a escalar
- \* Falta realizar integración entre el backend y el frontend para probar conexión con base de datos y registro de usuarios.



